

# Terminkette

05. Mai 2004	Präsentation, 2. Entwurf ? Übergabe des 2. Entwurfes des Nutzungskonzeptes an alle Beteiligten
Mai – August 2004	Prüfung des 2. Entwurfes des Nutzungskonzeptes ? Möglichkeit zur Diskussion ? Erarbeitung von Stellungnahmen zur Korrektur ? Konfliktlösung
im September 2004	Überarbeitung des Nutzungskonzeptes ? Einarbeitung der Korrekturen ? Fertigstellung des 3. Entwurfes des Nutzungskonzeptes
Anfang Oktober 2004	Vorstellung des 3. Entwurfes des Nutzungskonzeptes
30. November 2004	Abschließende Stellungnahmen und Selbstbindungsbeschlüsse der Kommunen
ab I. Quartal 2005	Vorstellung des Nutzungskonzeptes im Braunkohlenausschuss und vor der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz - Spreewald und Präsentation der Ergebnisse
Mitte 2005	Endfassung